Aktivitetslista SBK

Datum	Aktivitet/projekt	Pris	Ansvarig	Slutdatum	Status
11/2-25	Årsmöte		Styrelsen		Klart
29/3-25	Ombyggnation Landgång A-Bryggan		Håkan/Fabian		Klart
12/4-25	Bryggarbete (Landgång & Justera)		Håkan/Fabian		Klart
26/4-25	Lägga i Småbommar		Styrelsen		Inställt
3/5-25	Sjösättning		Styrelsen		Klart
10/5-25	Arbetsdag / Prickning		Styrelsen/ Dan L		Klart
31/5-25	Arbetsdag Hällörarna		Styrelsen	1/6-25	Klart
3/6-25	Medlemsmöte		Styrelsen		Klart
18/6-25	Vassröjning Hamnen		Håkan/Fabian		Klart
20/6-25	Midsommar på Hällörarna		Lars/Jan		Klart
23/8-25	Fisketävling/ Kräftskiva Hällörarna		Lars/Jan		
4/10-25	Upptagning		Styrelsen		
11/10-25	Arbetsdag/ Ta upp Småbommar + Prickar		Styrelsen/ Dan L		